抚远市边境动物疫情监测站
建设项目报告

一、项目基本情况
（一）项目名称
抚远市边境动物疫情监测站建设项目
（二）资金来源
资金来源为黑龙江省边境动物疫情监测站建设项目专项资金，项目总投资50万元，地方配套情况0万元。
（三）建设单位
抚远市动物疫病预防与控制中心
（四）建设地点
抚远市正阳路214号（抚远市动物疫病预防与控制中心）
（五）建设内容
严格按照《黑龙江省边境动物疫情监测站和边境动物疫情监测站建设项目实施方案》规定，50万元全部用于更新换代动物疫情监测仪器设备，通过黑龙江省电子卖场的采购方式，购入全自动分液器、酶标仪、自动洗板机、生物安全柜、高压灭菌器等。
结合动物疫情防控实际，参照国家标准《非洲猪瘟诊断技术》（GB/T 18648-2020），采购生物安全柜2台套，预算资金8万元；参照国家标准《非洲猪瘟诊断技术》（GB/T 18648-2020），采购恒温水浴锅1台套，预算资金0.24万元；参照国家标准《非洲猪瘟诊断技术》（GB/T 18648-2020），采购组织研磨仪1台套，预算资金4.5万元；参照国家标准《非洲猪瘟诊断技术》（GB/T 18648-2020），采购台式低速离心机1台套，预算资金0.448万元；参照国家标准《非洲猪瘟诊断技术》（GB/T 18648-2020），采购涡旋混匀器1台套，预算资金0.044万元；参照国家标准《非洲猪瘟诊断技术》（GB/T 18648-2020），采购高速组织匀浆机1台套，预算资金0.49万元；参照国家标准《非洲猪瘟诊断技术》（GB/T 18648-2020），采购台式高速冷冻离心机1台套，预算资金2.227万元；参照国家标准《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2020），采购全自动分液器1台，预算资金10万元；参照国家标准《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2020），采购微量振荡器1台，预算资金0.088万元；参照国家标准《高致病性禽流感诊断技术》（GB/T 18936-2020），采购血凝与血凝抑制分析系统1台，预算资金5.8万元；参照国家标准《口蹄疫诊断技术》（GB/T18935-2018），采购酶标仪1台，预算资金7.563万元；参照国家标准《口蹄疫诊断技术》（GB/T18935-2018），采购自动洗板机1台，预算资金7.3万元；参照国家标准《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008），采购高压灭菌器1台，预算资金3.3万元。

表 1 仪器设备购置预算表
	序号
	仪器设备名称
	购置数量（台/套/件等）
	预算资金（万元）
	备 注

	1
	全自动分液器
	1
	10
	

	2
	酶标仪
	1
	7.563
	

	3
	高压灭菌器
	1
	3.3
	

	4
	自动洗板机
	1
	7.3
	

	5
	恒温水浴锅
	1
	0.24
	

	6
	组织研磨仪
	1
	4.5
	

	7
	生物安全柜双人（II级）
	2
	8
	

	8
	微量振荡器
	1
	0.088
	

	9
	台式低速离心机
	1
	0.448
	

	10
	涡旋混匀器
	1
	0.044
	

	11
	高速组织匀浆机
	1
	0.49
	

	12
	血凝与血凝抑制分析系统
	1
	5.8
	

	13
	台式高速冷冻离心机
	1
	2.227
	

	合计
	14
	50
	


（六）建设期限
自2022年9月至2023年6月。
（七）项目建设目标
保证顺利完成国省下达的病原学检测、疫情监测等任务；有效承担区域内的动物疫病监测、检测、诊断和流行病学调查等工作；有效增强外来新发动物疫病监测能力，快速反应，降低国外动物疫情传入风险。
二、项目实施情况
（一）项目执行情况
项目执行顺利，2023年6月底前全部完成项目建设。2022年11月4日，市农业农村局会同市财政局完成项目实施方案、项目资金使用计划表等报省农业农村厅备案；2023年3月9日，制定采购方案；2023年3月20日，提交采购计划；2023年4月11日，在黑龙江省政府采购电子卖场直接采购，分别为哈尔滨鹤聚科技发展有限公司、哈尔滨晨飞科技开发有限公司，分项预算总价为50万元；2023年4月12日签订采购合同；2023年4月28日，市动物疫病预防控制中心全部完成仪器采购、调试、验收工作，仪器设备处于正常运行工作状态。
表 2 仪器设备购置分包采购信息表
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	数量
	中标金额（万元）

	1
	全自动分液器
	MD-8
	1
	10

	2
	酶标仪
	ST-960
	1
	7.563

	3
	高压灭菌器
	FD100SA
	1
	3.3

	4
	自动洗板机
	ST-96W
	1
	7.3

	5
	恒温水浴锅
	DWB8-S
	1
	0.24

	6
	组织研磨仪
	SCIENTZ-48L
	1
	4.5

	7
	生物安全柜双人（II级）
	BSC-1360IIA2
	2
	8

	8
	微量振荡器
	MX-S
	1
	0.088

	9
	台式低速离心机
	DM0412
	1
	0.448

	10
	涡旋混匀器
	MX-E
	1
	0.044

	11
	高速组织匀浆机
	XHF-DY
	1
	0.49

	12
	血凝与血凝抑制分析系统
	YJ-1
	1
	5.8

	13
	台式高速冷冻离心机
	D1524R
	1
	2.227

	合	计
	14
	50


（二）资金到位及使用情况
按照项目预算要求资金已全部执行，资金到位金额50万元，项目支出总金额50万元，结余金额0元。
表 3  资金到位及使用情况表
	资金到位金额（万元）
	项目支出总金额（万元）
	结余金额（万元）
	是否资金全部执行

	50
	50
	0
	是


（三）项目组织管理与运行
市动物疫病预防控制中心成立项目推进领导小组，市农业农村局成立项目监督领导小组，确保项目组织、协调、重大事项研究与决策、监督等工作规范开展，保证项目按照国家和省要求保质保量如期完工。
1、项目推进领导小组
组长：  赫贵远   市动物疫病预防与控制中心主任
副组长：蒋洪年   市动物疫病预防与控制中心副主任
成员：市动物疫病预防与控制中心会计、防疫股股长
2、项目监督领导小组
组长：刘德源  市农业农村局局长
成员：王  斌  市农业农村局办公室主任
          曹丽莹  市农业农村局科员  
（四）项目自验收情况
仪器设备等按要求已完成全部验收工作。
三、绩效目标完成情况
（一）项目总体目标设定
1、年度总体目标。2023年4月底完成仪器采购，调试验收，保证仪器设备处于正常运行工作的状态。
2、数量指标、质量指标、实效指标、社会效益指标、服务对象满意度等具体指标达到《项目绩效目标表》标准。
（二）绩效目标完成情况
[bookmark: _GoBack]1、绩效目标表总体目标完成。50万元全部用于更新换代动物疫情监测仪器设备。按照计划购入全自动分液器、酶标仪、洗板机、II级双人生物安全柜等14台套。2023年4月底前完成仪器采购、调试、验收，保证仪器设备处于正常运行工作的状态。
2、数量、质量等指标完成。数量指标仪器设备采购14台套；质量指标预算编制到项目率为100%，仪器调试运行状态正常；时效指标于2023年4月底完成验收；社会效益指标监测疫情处置率100%，实验室无生物安全事故发生；服务对象满意度指标项目实施单位满意度≥95%。

表 4   项目主要绩效指标完成情况表
	项目主要指标
	指标值
	实际完成值
	完成情况

	仪器设备
	14台
	14台
	100%

	预算编制到项目率
	100%
	100%
	100%

	仪器调试运行状态
	正常
	正常
	完成

	建成验收时限
	1
	1
	完成

	监测疫情处置率
	100%
	100%
	100%

	实验室生物安全事故
	无
	无
	完成

	项目实施单位满意度
	≥90%
	≥95%
	100%


四、工作取得的成效
（一）实验室能力方面
抚远市动物疫病预防与控制中心实验室是二级生物安全实验室，通过黑龙江省边境动物疫情监测站建设项目，更新全自动分液器、酶标仪、洗板机、II级双人生物安全柜等14台套，实验室监测检验能力进一步提高，有效提升区域内重大动物疫病预防控制能力。
（二）承担监测工作方面
开展以规模养殖场所等为重点的非洲猪瘟监测等工作，实现了有效承担区域内的动物疫病监测、检测、诊断和流行病学调查的工作目标，有效提升外来新发动物疫病监测预警和重大动物疫病风险防范能力，有效减少区域内动物疫病发生和蔓延，及时化解疫情风险。

（三）服务三农方面
积极开展禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病免疫抗体监测活动，实时掌握、及时反馈监测结果，定期开展“补针补免”，支持帮助基层养殖户构建坚强的免疫屏障，为全市畜牧产业发展提供良好环境。同时，进一步开展培训和技术指导，为养殖户提供良好的服务。
5、 存在的主要问题
    无
六、下一步改进措施
无
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